

今後のスケジュール（第2回全体会議の結果により変更の可能性あり）

		令和8年度										
		5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
スノーテック イノベーション (商品開発)	フェーズ	調査・分析								検討・実証		
	全体会議	事例・分析結果共有 マッチング機会提供										
		キックオフ			第2回		第3回			第4回		
	調査分析			市町村 ヒアリング			中間 報告			最終 報告		
				特許技術 既存商品等分析								
	タスク フォース					タスクフォース組成・実証フィールド検討				ビジネスモデル検討 (実証含む)		
県支援				支援内容検討			予算要求					

※実証の開始時期については、現時点での想定

	令和8年度										
	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
雪対策商品 イベントプロモーション事業 (商品導入)			募集		イベント出展 (4回)						
			募集取りまとめ 連絡・調整								

タスクフォース組成に向けた整理

ジャンル	説明
1.自動化	除雪作業における人手への依存を減らし、自動的に作業を行う
2.雪下ろしの作業実施判断	気象条件や積雪状況等を把握し、除雪作業の必要性や実施時期を判断
3.作業前の段取・準備	除雪作業を安全かつ効率的に行うための計画立案や事前準備
4－1.除雪作業（地上）	地上から屋根雪や雪庇等処理する作業や、雪下ろし後の雪処理
4－2.除雪作業（屋根上）	屋根上において、積雪や雪庇等を除去する作業